

Раздел: «Экспертно-аналитические   мероприятия »
                    
[bookmark: _Hlk65578365][bookmark: _Hlk97219640]     Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия: «Мониторинг реализации муниципальной программы Злынковского района «Чистая вода» на 2020-2024 годы» в 2022году. 
[bookmark: _Hlk97116979]Контрольно-счетной палатой Злынковского района в соответствии : п.2 ст.264.4 БК РФ, п.1 ст.268.1 БК РФ, пп.3 п.2 ст.9 Федерального закона от 07.02.2011года №6-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»; Положением  о  Контрольно-счетной палате Злынковского района, утвержденного Решением Злынковского районного Совета народных депутатов № 30-3 от 11.10.2021года; пунктом  2.2.5. Плана работы Контрольно-счётной палаты Злынковского района  на 2022 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счётной палаты Злынковского района от 21 декабря 2021 года №86п,приказом председателя Контрольно-счетной палаты Злынковского района №11од  от 03.03.2022года «О проведении экспертно-аналитического мероприятия» проведено экспертно-аналитическое мероприятие  «Мониторинг реализации муниципальной программы Злынковского района «Чистая вода» на 2020-2024 годы» в 2022году  на объекте Администрация Злынковского района Брянской области.
[bookmark: _Hlk109297095][bookmark: _Hlk109307500]              В ходе проведения мониторинга реализации муниципальной программы Злынковского района «Чистая вода» на 2020-2024 годы» в 2022году установлено. Пунктом 1 постановления Администрации Злынковского района Брянской области от 17.07.2019года №171 «Об утверждении муниципальной Программы Злынковского района «Чистая вода» на 2020-2024годы» утверждена муниципальная программа Злынковского района «Чистая вода» на 2020-2024г.г. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Злынковского района, соисполнителем  является Финансовый отдел администрации Злынковского района. На реализацию мероприятий по муниципальной программе Злынковского района «Чистая вода» на 2020-2024г.г. на 2022год, приложением №2 предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 27 419 663,62 руб.,в том числе: федерального бюджета 25 550 100,00 руб.; бюджета субъекта 1 595 366, 98руб.; местного бюджета 274 196 ,64руб.Объем финансового обеспечения мероприятий по муниципальной программы изложенный в паспорте программы  соответствует Решению Злынковского районного Совета народных депутатов № 34-1 от 14 декабря 2021года «О бюджете Злынковского муниципального района Брянской области на 2022год  и плановый период 2023 и 2024годов»
                Приложением №4 «Этапы реализации муниципальной программы «Чистая вода» Злынковского района» Муниципальной программы в графе 8 «Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию месяц /год» предусмотрено ввод в эксплуатацию   следующих объектов в декабре 2022года:
- реконструкция артезианской скважины в д. Карпиловка Злынковского района Брянской области;
- реконструкция артезианской скважины в с. Лысые Злынковского района Брянской области;
- реконструкция системы водоснабжения в с. Денисковичи Злынковского района Брянской области.
                  В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы на 2022год Администрацией Злынковского района заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ:
1.Реконструкция артезианской скважины в д. Карпиловка, Злынковского района, Брянской области.  Общая стоимость 9 440 736,48 руб.
2.Реконструкция артезианской скважины в с. Лысые Злынковского района Брянской области. Общая стоимость 8 110 174,46 руб.
3.Реконструкция системы водоснабжения в с. Денисковичи, Злынковского района Брянской области. Общая стоимость 9 445228,56 руб.      
[bookmark: _Hlk122615024]                  Администрацией Злынковского района по состоянию на 22.12.2022года произведены расходы на реализацию мероприятий по муниципальной программе Злынковского района «Чистая вода» на 2020-2024 годы» в сумме 20 501 342,66 руб., что составляет 74,76 % от планового назначения.  «Подрядчикам» при осуществлении строительно-монтажных работ на всех трех объектах не соблюдались Графики выполнения строительно-монтажных работ являющихся неотъемлемой частью заключенных контрактов. В ходе проведения мониторинга муниципальной программы Злынковского района «Чистая вода» на 2020-2024 годы» установлено, что Подрядчиком не выполнены работы по Контракту в срок до 15.09.2022года в соответствии с   п.2.2 Контракта. По состоянию на 30.09.2022года Администрацией Злынковского района не была   направлена претензия в адрес Подрядчика претензия (Требование) о нарушение условий Контракта № 4/2022 от 31.05.2022года Реконструкция артезианской скважины в с. Лысые Злынковского района Брянской области и установления суммы неустойки(пени). В последствии  «Заказчиком» Администрацией Злынковского района в адрес «Подрядчика» были направлены 2(Две) Претензии(требования) об оплате пени за нарушение срок исполнения Контракта№ 4/2022 от 31.05.2022года Реконструкция артезианской скважины в с.Лысые Злынковского района Брянской области: от 07.11.2022года №3301;от 21.12.2022года№3902.«Подрядчиком» не были   соблюдены  требования : ст.34 Федерального закона от 05.04.2013года№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;ст.309 ГК РФ; условия п.2.2. Контракта№ 6/2022 от 31.05.2022года Реконструкция системы водоснабжения в с. Денисковичи Злынковского района Брянской области в части выполнение работ по реконструкции системы водоснабжения в с. Денисковичи  Злынковского района Брянской области в срок до 25.11.2022года.По состоянию на 22.12.2022года работы по  Контракту не выполнены. «Подрядчиком» не были   соблюдены  требования : ст.34 Федерального закона от 05.04.2013года№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;ст.309 ГК РФ ;условия п.2.2. Контракта № 5/2022 от 31.05.2022года Реконструкция артезианской скважины в д. Карпиловка Злынковского района Брянской области в части выполнение работ по реконструкции артезианской скважины в д. Карпиловка Злынковского района Брянской области в срок до 25.11.2022года. По состоянию на 22.12.2022года работы по Контракту не выполнены.
	         В ходе проведения мониторинга муниципальной программы Злынковского района «Чистая вода» на 2020-2024 годы»    установлено, что  по состоянию  на 21.07.2022года «Заказчиком» Администрацией Злынковского района  не были исполнены: п.4.1.5. и  п.4.1.8. Контракта № 6/2022 от 31.05.2022года Реконструкция системы водоснабжения в с. Денисковичи Злынковского района Брянской области в части подключения Объекта к электрическим сетям, а также  обеспечения работы двух веб. камер  ,транслирующих в режиме реального времени. В ходе проведения мониторинга реализации муниципальной программы в 3 квартале 2022года указанное замечание устранено. 
         Отчет о проведении      экспертно-аналитического мероприятия 
	


 «Мониторинг реализации муниципальной программы Злынковского района «Чистая вода» на 2020-2024 годы» в 2022году утвержден приказом председателя Контрольно-счетной палаты Злынковского района 23.12.2022года №91-од. Направлены информационные письма: Главе Злынковского района Севрюк Г.Г.; Главе администрации Злынковского района Поддубному А.А. с предложениями по устранению выявленных нарушений. Отчет о проведении экспертно-аналитического мероприятия направлен в Прокуратуру Злынковского района. 


Председатель 
Контрольно-счетной палаты
Злынковского района                  В. И. Ефименко
28.12.2022года
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