



«Согласовано»

Глава Злынковского городского поселения

А.С.Морозов

«Утверждаю»

Глава администрации Злынковского района

А.П.Грищенко



Дорожная карта

по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в г.Злынка на 2018-2022 годы» на территории муниципального образования Злынковское городское поселение на 2020 год.

№ п/п	Наименование мероприятия	срок исполнения	Ответственные исполнения
1.	Внесение изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в г.Злынка на 2018-2022 гг» на 2020 г.	14.12.2019	Отдел ЖКХ и благоустройства
2.	Заседание Общественной комиссии №3 по вопросу включения в программу списка дворовых территорий на 2020г.	09.01.2020	Общественная комиссия
3.	Проведение собраний собственников жилых помещений МКД включенных в программу на 2020 год по внесению изменений в дизайн-проекты.	10-11.01.2020	Отдел ЖКХ и благоустройства Инициативные группы МКД.
4.	Заседание Общественной комиссии №4 по вопросу утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий на 2020 год.	13.01.2020	Общественная комиссия

5.	Утверждение дизайн-проектов Распоряжением главы администрации Злынковского района	17.01.2020	Администрация Злынковского района
6.	Размещение на сайте администрации дизайн-проектов ,нормативных актов и др.документов по вопросу реализации программы на 2020год.	17.01-20.01.2020	Отдел ЖКХ и благоустройства
7.	Ознакомление всех заинтересованных лиц с опубликованными дизайн-проектами благоустройства дворовых территорий	в течении 30 календарных дней с момента опубликования	Отдел ЖКХ и благоустройства
8.	Коррекция проектно-сметной документации	20.01.-25.01.2020	Отдел ЖКХ –ТДК-Проект
9.	Направление ПСД на экспертизу	в течение месяца	Отдел ЖКХ и благоустройства ,ТДК Проект, Госэкспертиза.
10.	Объявление конкурсных мероприятий по определению подрядных организаций по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий.	в течение месяца	Бухгалтер по торгам администрации Злынковского района
11.	Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий с подрядными организациями.	в течение 10 дней после окончания торгов	Администрация Злынковского района
12.	Осуществление работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с планом.	-----	Отдел ЖКХ и благоустройства Подрядные организации.
13.	Завершение работ по благоустройству дворовых территорий .Подписание актов	В соответствии со сроками контракта	Администрация Злынковского района.

	приемки.		Подрядная организация.
14.	Передача дворовых площадок в общедолевою собственность собственникам помещений МКД.	-----	Администрация Злынковского района Собственники помещений МКД.